

狀態:	Closed	開始日期:	2023-12-07
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:		完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	1:00 小時
概述			

歷史

#1 - 2023-12-07 05:01 - Chifu Chung

1. 網頁Update
2. 國科會計畫準備進度, 預計完成的工作&時間 (預計本周六完成初版 ?)
- 3a. 下周三conference報告: slides, and rehearsal 預定時間(報告為下周二(12/12))
- 3b. 下周六 WCE paper presentation: slides and rehearsal 預定時間
4. (去年的)國科會計畫結報繳交 (預計下周六前?)
5. Web of science paper submit (預計年底前?)
6. IRB補正 (本周完成?)
7. 竣邦線材測試補充

#2 - 2023-12-07 08:53 - Chifu Chung

12/07會議紀錄

1. 網頁Update時間預計會在1月進行 目前先預計1/6(六)前完成
2. 國科會計畫已有初版, 稍作調整後會再與老師討論, 預計於12/16民生電子研討會結束後開始, 12/21(四)週會前完成
3. 馬來西亞Conference rehearsal預計於12/11(一)前進行, 可能採取先預錄影片的方式, 民生電子rehearsal 預計於12/14(四)週會前進行
4. (去年的)國科會計畫結報繳交預計於12/28(四)週會前完成, 過程中會與老師進行討論.
5. Web of science paper submit 翔峻學長的論文投稿預計於12/16(六)後開始, 並隨時與老師討論, 預計於12/30(六)前完成, 預計會與國科會結報同步進行
6. IRB補正的部分需要盧醫師確認是否還有任何需要處理的地方, 或者已經完成
7. 竣邦線材測試的部分在歸納結論後會與老師討論再告知竣邦, 預計於12/8完成

#3 - 2023-12-14 00:10 - Chifu Chung

- 狀態 從 New 變更為 Resolved

#4 - 2023-12-21 07:32 - Chifu Chung

- 狀態 從 Resolved 變更為 Closed