

硬體組 - Feature #106

AWPPG裝置重製-燈板與NSP32

2023-12-14 00:31 - Chifu Chung

狀態:	In Progress	開始日期:	2023-12-14
優先權:	Normal	完成日期:	2023-12-30
被分派者:	宏益 廖	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			
麻煩宏益與慶璋確定一下燈板的到貨時程，並在到貨後進行第一組AWPPG裝置的重製 麻煩慶璋協助宏益完成燈板的檢查與確保燈板上零件功能正常 確保裝置能夠連接AWPPG App並正常運作且LED需要能夠正常控制			

歷史

#1 - 2023-12-14 18:58 - Chifu Chung

- 概述 已更新

- 被分派者 設定為 宏益 廖

#2 - 2024-04-08 01:40 - Chifu Chung

- 關聯至 Task #142: 硬體組-MWPPG 硬體Renew 已新增

#3 - 2024-04-08 01:41 - Chifu Chung

- 關聯至 已刪除 (Task #142: 硬體組-MWPPG 硬體Renew)