# 112學年專題 - Feature #53

Feature # 64 (Closed): 外殼設計

# 外殼設計\_繪製3D圖

2023-09-25 05:05 - Chifu Chung

狀態:	Closed	開始日期:	2023-09-25
優先權:	Normal	完成日期:	2023-10-31
被分派者:	慶瑋 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			


#### 歷史

- #1 2023-09-25 05:08 Chifu Chung
- 狀態 從 New 變更為 In Progress
- #2 2023-09-25 05:12 Chifu Chung
- 完成日期 設定為 2023-10-31
- #3 2023-09-25 05:22 Chifu Chung
- 父議題 設定為 #64
- #4 2023-09-25 05:23 Chifu Chung
- 主旨 從 外殼設計\_繪製3D圖 變更為 繪製3D圖
- #5 2023-09-25 05:23 Chifu Chung
- 主旨從繪製3D圖變更為外殼設計\_繪製3D圖
- #6 2023-10-12 07:49 慶瑋 陳
- 檔案 clipboard-202310121543-v0nhm.png 已新增
- 檔案 clipboard-202310121546-jcqam.png 已新增
- 檔案 cover\_X9990\_test.SLDPRT 已新增
- 檔案 baseboard2.2.2.SLDPRT 已新增


### 底座

有四個柱子可以放主電路版,柱子上有孔可以用螺絲把板子鎖住,中間長條的凹槽可容納壓力感測器,方形的檯面可以放 置鏡頭與光源模組

2025-03-31 1/3



# 蓋子



#7 - 2023-11-12 11:01 - 慶瑋 陳

- 狀態 從 In Progress 變更為 Resolved

#8 - 2023-11-16 07:16 - Chifu Chung

- 完成百分比 從 0 變更為 100

#9 - 2023-12-14 18:47 - Chifu Chung

2025-03-31 2/3

# 檔案

clipboard-202310121543-v0nhm.png	87.6 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
clipboard-202310121546-jcqam.png	44.9 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
cover_X9990_test.SLDPRT	159 KB	2023-10-12	慶瑋 陳
baseboard2.2.2.SLDPRT	365 KB	2023-10-12	慶瑋 陳

2025-03-31 3/3